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Antes de iniciar cualquier actividad de construc9ión debemos 
elaborar un método y un ordenamiento logico de las 
secuencias y de los recursos necesarios, para establecer .el 
costo aproximado de la obra y así poder racionalizar y
opmitizar los recursos con que se cuente. 
Nos proponemos entonces dar a conocer formas y 
procedimientos que conduzcan a obtener siempre las 
mejores condiciones para la realización del proyecto de 
construcción de la vivienda. 
Al terminar de estudiar la cartilla estará en condiciones de: 
Elaborar el presupuesto de su vivienda. 







Desde el momento de organizar la idea para la realización de 
una construcción hasta el momento de su terminación, 
surgen una serie de interrogantes que en la medida en que 
les ciemos una solución razonable, fa culminación de la obra 
será satisfactoria. 
• Qué personal necesitaremos?
• Cúal será el costo?
• De cuánto disponemos?
• Alcanzarán los fondos disponibles?
• Qué dineros son necesarios para pagar inicialmente?
• Necesitaremos financiación?
• Qué trámites se necesitarán?
Sabemos que toda actividad genera una serie de costos que 
influyen directamente en el valor de la obra, como por 
ejemplo los materiales, y otr�s que influyen en forma indir��ta 
como son los honorarios. Existe otro que permanece estat1co 
pero que se va capitalizando como es el costo del lote. 
Haciendo una clasificación obtenemos: 
A. Costos Directos
Materiales, Mano de Obra, 












Costo Directo + Costo Indirecto + Lote = Costo Total de la Obra
Para saber cuánto nos puede costar la obra, lo primero que 
tenemos que hacer es tenerla determinada. 
Por ejemplo, si la idea es construír la vivienda, entonces 
tenem_os que tener. definido �n planos, lo que que_r�mos y necesitamos, el tipo o sistema de construcc1on, l9s 
materiales, los aca�ado�, que le vamos a dar y con quien 
contamos para su eJecuc1on. 
Con estos Pi:J,ntos establecemos un programa a seguir para 
la construcc1on, que puede ser aplicaao, ya sea en una 
vivienda o un conjunto de viviendas, en obras comunitarias o 
en obras de infraestructura. 
Este programa, conlleva a definir los siguientes aspectos: 
1. Planos y especificaciones
2. Cantidades de obra
3. Análisis de precios unitarios
4. Recursos humanos
5. Presupuesto
6. Programación de obra
1. PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Los planos son fundamentales puesto que ellos nos dan el 
punto de partida para la construcción de la vivienda, nos dan 
la configuración y_ distribución de espacios, nos indican las 
especificaciones (clases de materiales y normas técnicas a 
segujr), las cuales conocemos en la medida que hayamos 
definido los planos. 
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2. CANTIDADES DE OBRA
Una vez obtenidos los planos definitivos con 
especificaciones, podemos haílar las cantidades de obra. 
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Midiendo sobre los planos las cantidades correspondientes a 
cada actividad se va determinando cantidades de metros 
cuadrados, metros cúbicos o metros lineales, necesarios 
para la ejecución de cada una de las actividades. 
Ejemplo: En el plano se muestra una planta típica, 
observemos la actividad de mampostería a realizar, 
averiguemos cu,antos metros cuadrados de muro tenemos y 
procedemos as1: 
a. Con un escalímetro, escuadra, regla 9 metro y siempre
teniendo cuidado de la escala en que este dibujado el plano,
medimos la longitud correspondiente.
b. Repitiendo el mismo procedimiento anterior pero con el
plano de cortes correspondientes, hallamos la altura.
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C'orr'9QS e.n modlero 
Cialo 1"oso f�lso G'f'l -r--�l'tll" 
1 " lt ;� 1 ,,¡ '  � [iJ,' R•••'\ue. t¡,o 
'--- ll � "'adera 1 / }!I 
HtucQJ.o y pintado 
\\.'1 1 ESíAR 
� 
Ji_ 




�u CORTE' 1 A-A QSc.l:75 � 
10 
c. Efectuando una operación matemática sencilla, obtenemos
la cantidad de metros cuadrados de muro que necesitamos.
Hacemos un listado de las cantidades de obra Que hayamos 
obtenido en cada actividad, teniendo presente la escala en 
qu, esté <;iibujado el plano y una correcta interpretación, para 
as, garantizar valores reales. 
d. Con este listado y conociendQ las esP,ecificaciones
técniq:ts sabremos qué cantidad y cuales materiales vamos a
necesitar.
Volvamos al ejemplo de mampostería: Ya sabemos cuántos 
metros cuadrados de muro se va a ejecutar, debemos hallar 




2 620.50 m .
Suponemos que vamos a construir con bloque #5, cuyo 
espesor es de 12 cm. 
Vamos a la tabla de "cantidad de ladrillo, mortero y mano de 
obra por metro cuadrado", y observamos que para 1 metro 
cuadrado de bloque No.5 de espesor 12 cm, se necesitan 11 
bloques. 
Procedemos entonces a calcular la cantidad de bloques para 
los 620.50 metros cuadrados de muro. 
1m2 
620.50 
X = 6825.50 bloques 
X = 6826 bloques #5
11 bloques 
X= 
e. Como Y? sabemos cuántos m2 tenemos, podemos
averiguar cuanto mortero vamos a necesitar para la pega del
bloque o del ladrillo.
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3. AHALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cuando hablamos de precios unitarios nos estamos 
refiriendo al costo total por unidad de medida ím2), de las 
actividades propias del proceso de construccion-b esto es, reunir una serie de costos y combinarlos para o tener un 
resultado que nos dé una idea clara, tanto en pesos como 
materiale� . y equipo necesarios para la construcción de 
nuestra v1v1enda. 
Comenzamos por hacer un listado de los materiales que 
vamos a utilizar, por eiemplo: cemento, arena, hierro, madera 
y demás necesarios. Teniendo el lists1do averiguamos en los 
aepósitos de materiales o en las fabricas por el valor de 
dichos materiales. Podemos hacer un formato que nos sirva 
para ir ordenando la información y poder trabajar más 
fácilmente. Se puede realizar un formato similar al que 
aparece en la tabla No.1. 
Vale la pena anotar que sin embar�o para la venta de arena se utilice como unidad de medida, el viaje", se debe realizar 
una operación elemental para convertir el viaje sencillo que 
tiene 3 m3, procediendo de esta manera a obtener el valor de 
1 m3, además que el cemento viene en bulto o saco de 50 
kg., per9 necesitamos saber el valor de 1 kg., efectuamos la 
operacion correspondiente, así sucesivamenle hasta llenar el 
listado correspondiente. 
En la medida que realicemos la obra con la mayor precisión 
los costos �e rebajarán, cualquier demora ya sea por mala 
programacion de actividades o por falta de dinero para 
conflnuar la construcción, hará que el valor de la obra suba 
considerablemente pues el costo de los materiales varía 
_continuamente. 
El segundo paso consiste en averiguar el costo de los 
operarios . <;lUe van a ejecutar las actividades propias de la construccIon. 
Debemos tener en cuenta entonces, el rendimiento de la 
mano de obra y el costo de la misma. 
Recordemos que el rendimiento y el costo de la mano de 
obra en el país varían notablemente entre . las distintas 
regiones dependiendo del nivel de preparación y de los 
saTarios, no siemP,re tiene menor precio una actividad en el 
sitio donde son más bajos los jornales. 
Este valor de los operarios, lo averiguamos también por 
unidad de medida en cada actividad, se sugiere según el 
miSfTlO procedimiento . anterior del listaao y hacer averiguaciones con vanas personas para poder comparar 
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pre9io� v sacar un presupuesto lo más ajustado posible a la 
reahdau. 
Vale la pena recordar que en la medida en que participemos 
activamente en el proceso de construcción de nuestra 
vivienda, los costos se reducen considerablementej 
investigando COI') los vecinos de nuestra comunidaa 
sabremos con qué recursos humanos contamos. 
Debemos tener en cuenta el costo de las herramientas, 
equipos ya sean alquilados o comprados. 
Entre más capacitados estemos, el desperdicio se hace 
menor y los costos se reducen, normalmente se utiliza un 
valor de un 5% de incremento de los costos por 
desperdicios. 
Con la finalidad de que usted se familiarice con el uso de la 
tabla y con el proceso de calcular los costos, realizaremos un 
ejercicio de aplicación. 
EJERCICIO DE APLICACION 




E GI 1"4'' C/2Ocma 
• Analizamos los planos para saber como es la distribución
de los hierros.
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• Procedemos a calcular el valor a precio unitario. de los
materiales y equipos.
Observamos en la lista de precios actualizados, los
materiales básicos:
MATERIAL UN VR. UNITARIO 
. Cemento gris kg $ 33.00 
Arena de río m3 9.CXXJ.00
Gravilla m3 9.000.00 
Agua Lt 0.90 
Hierro 1/4" A-37 kg 250.00 
Hierro 3/8" A-37 kg 250.00 
Tabla chapa mi 180.00 
Puntilla 2" lb 270.00 
Alambre negro kg 360.00 




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Calculemos el valor unitario de 1 m3 de concreto 1 :2:3, para 
esto observe la siguiente tabla: 
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MATERIAL UN CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 
Cemento gris Kg 350. 33.00 11.550.00 
Arena de río m3 0.555 9.000.00 4.995.00 
Gravilla de río m3 0.835 9.000.00 7.515.00 







Cálculo valor unitario de 1 Kg de 1/4" A-37 
MATERIAL UN. CANT. VR. UNI. 
Hoja segueta un. 0.03 450.0 
Hierro 1/4",3/8" kg. 1.00 250.0 
Alambre #18 kg. 0.03 360.0 
SUB-TOTAL 274.30 
Desperdicio 5% 13.72 
COSTO TOTAL 288.02 
Valor unitario para 1 mi de forma eta 
MATERIAL UN. CANT. 
























El tiempo que emplean los equipos en realizar una actividad 
en la unidad de tiempo ( por ejemplo 1.07 m3 en 1 hora) se 
llama rendimiento. 
a. Alquiler mezcladora 1/2 saco=$2,500.00/día
Rendimiento entre 1 h/m3 y 1.07 h/m3.
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b. Alquiler vibrador= $1,500.00/día
El valor del alquiler del equipo día, lo dividimos por 8 horas 
que corresponden a un d1a laborable y obtenemos el costo 
por hora. 
c. Costo mezcladora, por hora= $312.50
d. Costo vibrador, por hora=$187.50
Conocido el rendimiento por hora y el valor por hora, 
efectuamos la operación. 
Como el rendimiento es de apróximadamente 1.07 h/m3 
tenemos: 
MEZCLADORA: 
costo / m3 = 312.50/ h x 1.07 h/m3 
costo / m3 = 334.38/ m3 
VIBRADOR: 
costo / m3 = 187.50/ h x 1.07 h/ m3 
costo / m3 = 200.63/ m3 
Nota: para ejercicios diferentes o similares consulte precios 
de alquiler de equipos a utilizar. 
Cantidades de Obra 
Buscamos los planos de despieces y comenzamos a calcular 
las cantidades de obra. 
Sección de la viga: .15 X .20 centímetros. 
16 
Despiece de la viga 






2 e 3/8" L= 2.93 mts 
2 93/8" L=2.93mta ---------------
2 e 3/8" L= 6.00 mts 
Longitud de la viga = 8.00 m 
Calculamos la cantidad de concreto a utilizar: 
3V= 0.15 X 0.20 X 8.0 = 0.24 m 
Hallamos entonces la cantidad de hierro (varilla) de 1/4" así: 
En 8 metros, los flejes cada 20 centímetros. tendremos un 
total de 40 flejes. 
Número de flejes = 40 
40 x 0.66 centímetros de longitud = 26.4 mi. 
De la tabla observamos que 1 metro = 0.25 kg. entonces: 
26.4 mi x 0.25 kg = 6.6 Kg. 
Cantidad de hierro de 3/8": 
4 varillas de 3/8" x 6.00m. = 24.00 m. de 3/8" 
4 varillas de 3/8" x 2.93 m. = 11. 72 m. de 3/8" 
Cantidad total de hierro 3/8" A-37 = 35. 72 mi. 
1 mi. de hierro de 3/8" = 0.56 kg. 
entonces 35.72 m. x 0.56 kg.= 20.00 kg. 
Formaleta : 8 metros. 
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Ahora estamos con todos los elementos necesarios 
calculados para saber cuanto vale la fundición de la viga. 
ACTIVIDAD UN. CANT. VR.UNI. VR. TOTAL 
Concreto 1 :2:3 m3 0.2.4 25.423.65 6.191.68 
Refuerzo A-37 kg. 26.60 288.02 7.661.33 
Mezcladora m3 0.20 334.38 66.88 
Vibrador m3 0.20 200.63 40.13 
Formaleta mi. 8.00 655.20 5.241.60 
COSTO MATERIAL 19.111.62 
Si�uiendo procedimientos similares, usted podrá calcular losva ores totales de la obra. 
4. RECURSOS HUMANOS
Es el personal requerido para ejecutar una obra en el tiempo 
previsto. Dentro del personal debemos tener en cuenta 
oficiales, ayudantes, plom�ro, electricista, carpintero_¡ y en general todo el personal tecrnco requerido de acuerao a la 
complejidad de la obra. 
Si es un programa de vivienda, realizamos un inventario de 
recursos humanos existentes, con conocimientos acerca de 
construcción. De acuerdo a Ia participación decidida de los 
miembros de la comunidad para llevar el proyecto adelante, 
durante el proceso de construcción conformamos brigadas o 
cuadrillas de trabajo de acuerdo con los conocimienlos que 
posean, de esta forma estarán en disponibilidad de trabajar 
cuando sean programadas las jornadas de trabajo. 
B. PRESUPUESTO
El presupuesto es la suma del costo de materiales más el 
costo de mano de obra. 
Al final de la cartilla encontrará un ejemplo correspondiente a 
la remodelación de una cocina. 
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AUTOCONTROL No. 1 
1- Qué entiende por costo, explíquelo brevemente.
2- Explique los pasos para hallar un precio unitario.
3- Cuántos bloques No. 5 se necesitan para construir un
muro, con las siguientes medidas: de 10 metros de largo, 3





Con la programación de la obra se pretende minimizar 
esfuerzos y optimizar resultados con base en una secuencia 
l9gica de ra� activida,d�s a realizar, asignando momentos y 
tiempos m1nimos y max1mos. 
Esta programación debe indicar la secuencia de las 
actividades. 
- Debe permitir analizar posibles cambios.
- Debe permitir estudiar alternativas.
- . Hacer _un control _a las actividades y llegar a hacer los
aJustes s1 es necesario.
Esta etapa de la programación permite analizar los conceptos 
de _tiempo, costos y recursos (hombres, materiales, y 
equipos.) 
Debe permitir además: 
- Conocer las actividades que definen la duración del
proyecto.
- Identificar cuales son las actividades que si se atrasan
modifican la duración del proyecto.
- Definir cuales son las actividades que tienen prioridad en la
aplicación de recursos.
Se comienza por un listado de las actividades de acuerdo 
con el orden logico de construcción. 
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Veamos un ejemplo: 
Construcción casa de 1 piso. 
22 
Localización 







Colocación tubería desagües 
Fundición cimientos 
Afirmado con recebo 
Mampostería 




Revoque - muro - techo primer piso 
Colocación ventanas y marcos 
Construcción lavadero - mesa cocina 
Instalación puertas closets. 
Acabado - baño, cocina-lavadero 
Colocación aparatos sanitarios. 
Acabados muros pintura 
Aseo general 
Se hace un diagrama de programación de actividades para 
conocer el avance de obra. 
� ' 1· ., ., ·º ,, •l. 1 � 
A medida que vamos cumpli�ndo la actividad se hace un 
cuadro y se va llenando con hneas (anchurado) o con equis 
(x). 
Se recomienda llevar un control sobre costos, tiempo y 
rendimientos en la construcción de la casa y que ésta sirva 
como base o guía para !a programación del proyecto general 
en caso de construir vanas casas. 
El modelo de diagrama a seguir puede ser como el de 13 
tabla No. I. Procedemos al llenado de las barras; vale la pena 
anotar que podemos llevar un control si conocemos de 
antemano los tiempos de duración de las actividades de 
construcción de la primera casa. La barra anchurada se va 
comparando con el tiempo empleado en la construcción del 
conjunto de vivienda (barra oscura). 
Así observamos que si ganamos o perdemos tiempo nos va 
a servir para tomar decisiones al respecto, ya sea 
modificando cuadrillas, o contratando personal externo o 
simplemente observar el adelanto de la obra con respecto al 
tiempo que inicialmente programamos. 
Además, tenga siempre presente que debemos seguir una 
serie de normas de seguridad, que en la medida en que las 
P,One en práctica, disminuirán los accidentes de trabajo, 
aesperdicio de materiales por mal uso y daño en 
herramientas, equipos lo que a su vez se vera relfejada en 
los costos de la obra. 
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RESPUESTAS AL AUTOCONTROL 
- Son los gastos generados por cualquier tipo de actividad
que se haga de la construcción, ya sea de materiales,
�quipos, lierramientas, mano de obra, campamento,
impuestos, ventas.
- Lista de materiales básicos.
- Lista de valores mano de obra.
- Lista de valores herramientas y equipos.
- Conocer qué cantidad de material se van para cada
actividad.
- De la tabla tenemos:
11 bloques No. 5 por m2
para el ejercicio se necesitan: 330 bloques No. 5
24 
RECAPITULACION 
Los P,lanos y especificaciones son fundamentales pues con 
ellos iniciamos la construcción de la casa o campamento, 
además podemos organizar de acuerdo con las necesidades, 
la distribución de espacios, y los materiales a utilizar. 
Análisis de precios unitarios: son costos por unidad de 
medida �,e las actividades propias der proceso de 
construcc,on. 
Cantidad de obra: Midiendo sobre los planos se determina la 
cantidad de obra correspondiente a cada actividad que se 
vaya a desarrollar. 
Presupuesto de obra: Es el costo de materiales, mano de 
obra y equipo según las cantidades de obra a ejecutar en 
todas y cada una ae las actividades. 
Recursos Humanos: De acuerdo con las características de la 
obra son grupos de trabajo que, laboren por sueldo o por 
participacion comunitaria en cuadrillas. 
Programación de obra: Es un diagrama que en forma 
secuencial lleva las actividades propias de la obra y nos 




Nombre y Apellido: ______________ _ 
Código: __________ _ 
Dirección: Ciudad: ----------- -----
Teléfono: Cartilla No.: ---
- Qué diferencia existe entre costos directos y costos
indirectos?
- Qué aspectos se deben tener en cuenta para conocer el
costo aproximado de una vivienda?
- Por qué son fundamentales los planos en la construcción y
cómo influyen en la estimación de un presupuesto de obra?
- Qué son precios unitarios? Describa el procedimiento.
- Cómo hallamos las cantidades de obra? Describa el
procedimiento.
- Se van a vaciar 5.8 m3 de concreto. Hacer el análisis de
eguipo por m3, gasto de la mezcladora $2.500/día - costo
vibrador $1.5007d1a.
- Se va a construir un muro que tiene las siguientes
dimensiones L = 35 metros, altura: 3,50 metros, calcule la
cantidad de materiales necesarios si usted utiliza:
a. Ladrillo prensado.
b. Bloque No. 5
c. Bloque de cemento 20 x 20 x 40
26 
- Para qué se elabora un diagrama de programación de
obra?
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